Plano de Ação e Desenvolvimento

StockZap

Período de execução de 23 de setembro a 15 de novembro de 2026

Resultado esperado

Entregar um MVP da StockZap para uma lanchonete convidada, com várias empresas por usuário, resumo diário de vendas, compras e entradas, despesas e custos fixos agregados de equipe. A plataforma deverá transformar os registros em visão do negócio, pontos de atenção e relatórios acessíveis no aplicativo, WhatsApp e e-mail.

Este PAD executa os objetivos do Planejamento Estratégico Institucional. As ações incluem entrega verificável, responsável funcional, prazo, dependências e esforço. A atribuição de nomes e a confirmação de capacidade ocorrem na primeira etapa.

Escopo mínimo da entrega

- Cadastro por convite, sessão segura e recuperação de acesso.
- Criação e alternância de empresas pelo proprietário, com autorização por empresa e estrutura de membros.
- Produtos vendidos, insumos e itens de revenda identificados; saldo informado e ajustes simples.
- Resumo de vendas diário por produto, via modelo CSV ou registro manual.
- Compras e entradas, despesas simples e recorrências de custos fixos de equipe.
- Custo unitário declarado e, quando necessário para o piloto, ficha técnica simples com rendimento e unidades.
- Visão de vendas, margem estimada quando calculável, despesas, estoque e cobertura dos dados.
- Alertas de queda de vendas, atenção ao estoque e redução de margem, com evidências.
- Alertas no aplicativo e WhatsApp; relatório semanal no WhatsApp; mensal no WhatsApp e e-mail; consulta de relatórios no aplicativo.

Premissas de execução

O formato inicial de importação será CSV UTF-8, acompanhado de modelo que possa ser preenchido em uma planilha. Leitura nativa de XLSX fica fora da primeira versão; arquivos de outros sistemas precisam ser exportados ou adaptados ao modelo. A lanchonete deverá fornecer uma amostra real até 30 de setembro.

Proposta inicial de papéis: proprietário e operador. O primeiro piloto será conduzido pelo dono; acesso real de funcionário só será habilitado após testar convite, permissões e revogação. A visão consolidada de várias empresas fica fora do MVP.

O piloto não inclui folha de pagamento, emissão fiscal, delivery, cozinha, baixa automática completa de ingredientes ou IA conversacional. Custos fixos de equipe são valores agregados por empresa e período.

1 Cronograma e capacidade

Janela	Marco de entrega	Ações principais
23 a 27 de setembro	Escopo, capacidade, piloto e início dos canais externos	A01, início A02 e A11
28 de setembro a 4 de outubro	Fluxos, modelo de dados e fundação de acesso	A02, A03, início A04 e A05
5 a 11 de outubro	Cadastro seguro, importação e registro de vendas	A04, A05, A06 e início A07
12 a 18 de outubro	Compras, despesas, saldo e critérios de cálculo	A07, A08, A09 e início A12
19 a 25 de outubro	Análises, alertas, relatórios e telas integradas	A09, A10, A11, A12, A13 e A14
26 de outubro a 1 de novembro	Congelamento funcional e testes integrados	A15 e início A16
2 a 8 de novembro	Uso acompanhado e correção dos problemas do piloto	A15, A16 e A18
9 a 13 de novembro	Regressão, aceite e preparação da publicação	A17 e A18
14 e 15 de novembro	Reserva final e disponibilidade do MVP	Correções bloqueadoras e decisão de liberação

Dimensionamento inicial

As 18 ações totalizam **384 horas estimadas**. A reserva de 25% adiciona 96 horas, totalizando **480 horas de capacidade agregada** ao longo de aproximadamente sete semanas e meia, ou cerca de 64 horas semanais somadas entre os participantes.

Essa carga não cabe com folga em uma única pessoa disponível 40 horas por semana. Até 25 de setembro, comparar a disponibilidade real com a estimativa e decidir sobre reforço, simplificação ou revisão de prazo. Atividades sobrepostas no cronograma exigem capacidade distribuída; não devem ser interpretadas como simultâneas para um único desenvolvedor.

O esforço inclui implementação, revisões e testes específicos de cada entrega. A15 cobre testes integrados e regressão; a reserva cobre imprevistos. Reestimar após a amostra de dados e o desenho técnico.

Papéis usados nas ações

PR: responsável pelo produto e prioridades. **UX:** design e experiência. **TEC:** desenvolvimento e banco. **DAD:** modelagem e regras de dados. **INT:** integrações e operação dos canais. **QA:** testes e evidências. **PIL:** proprietário da lanchonete. São funções, não contratações confirmadas.

Caminho que limita o prazo

Escopo e amostra → modelo e acesso → importação → cálculos → dashboard e relatórios → testes → piloto → aceite. WhatsApp segue uma frente paralela iniciada em setembro, mas precisa convergir até 25 de outubro. Segurança e isolamento não podem ser retirados para compensar atrasos.

2 Fundamentos e entrada de dados

A01 Fechar escopo e preparar o piloto

Prazo: 23 a 27/09. **Responsáveis:** PR e PIL. **Esforço:** 12 h. **Dependência:** nenhuma. **Objetivos:** O2 e O4.

Mapear rotina da lanchonete, dias de funcionamento, disponibilidade de arquivos, responsável pela atualização e acesso por convite. Confirmar nomes, horas disponíveis e limites de gasto até 25/09. Solicitar amostra de vendas e compras sem dados pessoais desnecessários até 30/09.

Aceite: lista de escopo e exclusões registrada, participante confirmado, agenda de validação definida e plano para obter os dados reais. Sem amostra, usar modelo próprio para desenvolver, mantendo a compatibilidade real pendente.

A02 Desenhar a experiência central

Prazo: 24/09 a 02/10. **Responsável:** UX; aceite PR e PIL. **Esforço:** 20 h. **Dependência:** A01. **Objetivos:** O3 e O4.

Desenhar convite, cadastro, seletor de empresa, onboarding curto, importação com prévia, registro diário, visão do negócio e pontos de atenção. Preservar verde e azul; detalhar estados de vazio, carregamento, falha e dados insuficientes.

Aceite: dono percorre o protótipo, identifica a empresa ativa e explica como atualizar dados e consultar um ponto de atenção. Registrar dificuldades e corrigi-las antes da implementação das telas centrais.

A03 Estruturar o banco e as migrações

Prazo: 28/09 a 04/10. **Responsáveis:** TEC e DAD. **Esforço:** 24 h. **Dependência:** A01. **Objetivos:** O1 e O2.

Definir tabela canônica de empresas, membros, produtos, correspondências externas, importações, vendas diárias, compras, despesas, custos, posições de estoque e relatórios. Versionar migrações e policies; avaliar dependências antes de eliminar tabelas existentes.

Aceite: banco de teste recriado por migrações, integridade entre empresas verificada e estratégia de preservação dos dados existentes documentada. Nada será apagado automaticamente por este plano.

A04 Corrigir acesso e habilitar várias empresas

Prazo: 30/09 a 09/10. **Responsável:** TEC; validação QA. **Esforço:** 24 h. **Dependência:** A03. **Objetivo:** O1.

Corrigir cadastro incompleto, confirmação, recuperação de senha, sessão e saída; retirar logs sensíveis e renderização insegura. Criar empresas e alternância de contexto. Implementar vínculo proprietário/operador, convite restrito e revogação. Autorizações ficam no banco ou servidor, não apenas no menu.

Aceite: usuário com duas empresas alterna dados corretamente; outro usuário e anônimo não acessam nenhuma delas. Operador não consegue administrar membros, acessar outra empresa ou continuar após revogação. Dados locais antigos não reaparecem em outra conta.

3 Registros e consistência operacional

A05 Implementar importação CSV de vendas diárias

Prazo: 01 a 11/10. **Responsáveis:** TEC e DAD. **Esforço:** 32 h. **Dependências:** A03 e A04 para aceite. **Objetivos:** O2 e O3.

Entregar modelo, mapeamento, prévia, validação por linha, rejeições explicadas e confirmação. Guardar fonte, período e vínculo dos registros. Definir chave da origem e tratamento de substituição do fechamento diário, sem somar automaticamente versões do mesmo resumo.

Aceite: repetir arquivo e importar intervalo sobreposto não duplica vendas; arquivo corrigido substitui ou versiona registros segundo regra documentada. Totais e quantidade de linhas são reconciliados com a origem, e falha parcial pode ser retomada.

A06 Registrar produtos e resumo diário manual

Prazo: 05 a 11/10. **Responsável:** TEC. **Esforço:** 16 h. **Dependências:** A03 e A04. **Objetivos:** O2 e O3.

Cadastrar produto, categoria, unidade e tipo: revenda, preparado ou insumo. Registrar vendas diárias por produto com a mesma estrutura da importação. Código deve ser único por empresa, também na edição. Arquivamento preserva histórico.

Aceite: resumo manual e importado produzem os mesmos resultados; o sistema detecta sobreposição e exige escolha da fonte válida. Não cadastrar ingrediente como venda ao cliente por padrão.

A07 Registrar compras despesas e custos fixos

Prazo: 08 a 16/10. **Responsáveis:** TEC e DAD. **Esforço:** 20 h. **Dependências:** A03 e A04. **Objetivos:** O2 e O4.

Registrar compras por item, quantidade, unidade, valor e data; distinguir entrada física de reconhecimento de despesa. Permitir despesas pontuais e recorrências de aluguel, equipe e outros custos fixos, com competência, vencimento e pagamento quando informado.

Aceite: gerar recorrência duas vezes não duplica a despesa; efetuar pagamento não cria nova despesa de competência. Compra de ingrediente não é deduzida novamente como despesa se já compõe custo consumido. Valores agregados de equipe não exigem dados de cada funcionário.

A08 Representar estoque e custo da lanchonete

Prazo: 12 a 18/10. **Responsáveis:** DAD e TEC; validação PIL. **Esforço:** 24 h. **Dependências:** A06 e A07. **Objetivos:** O2 e O4.

Registrar posição de estoque com data, unidade, entradas, ajustes e perdas informadas. Para preparados, permitir custo unitário declarado com vigência; usar ficha técnica simples quando o piloto fornecer composição, unidades e rendimento verificáveis. Não prometer baixa automática de ingredientes nesta versão.

Aceite: não somar gramas a quilogramas sem conversão definida; saldo tem data visível; custo alterado não reescreve silenciosamente margens históricas. Produtos sem custo aparecem como não calculáveis. Estimativas de ficha técnica identificam perdas ou custos ainda não incluídos.

4 Análise e comunicação

A09 Construir os cálculos gerenciais

Prazo: 15 a 21/10. **Responsável:** DAD com TEC. **Esforço:** 28 h. **Dependências:** A05 a A08. **Objetivos:** O2 e O4.

Calcular vendas líquidas, participação por produto, comparações, custo estimado dos itens vendidos e despesas do período. Definir tratamento de descontos, devoluções e arredondamento. Exibir cobertura e origem. Não calcular ticket médio sem quantidade de transações.

Aceite: conjunto de referência validado com o dono e resultados reproduzíveis; custo ausente não vira zero; dados parciais não geram lucro supostamente completo. Despesas fixas são mostradas no resultado agregado, sem rateio arbitrário por produto.

A10 Criar pontos de atenção explicáveis

Prazo: 19 a 23/10. **Responsáveis:** DAD e TEC; aceite PR. **Esforço:** 16 h. **Dependências:** A08 e A09. **Objetivo:** O4.

Implementar as três famílias de alerta. Cada ocorrência inclui empresa, período, regra, evidência, impacto estimado quando possível e sugestão de revisão. Oferecer estados novo, revisado e resolvido e evitar repetição da mesma condição.

Aceite: três casos positivos, três negativos e casos de dados insuficientes validados. Limiares iniciais são configuráveis e aprovados no piloto; não são tratados como padrões universais para lanchonetes.

A11 Preparar WhatsApp e e-mail

Prazo: 24/09 a 23/10. **Responsável:** INT; apoio PR. **Esforço:** 28 h. **Dependência:** A01; A04 para integração autenticada. **Objetivo:** O6.

Definir conta, número, provedor oficial, domínio de e-mail e destinatários. Configurar preferências por empresa, modelos necessários, credenciais no servidor, fila, tentativas e retorno de status. Iniciar habilitação até 30/09; fazer checkpoint em 09/10. O usuário deve poder suspender comunicações.

Aceite: destinatário autorizado recebe mensagem de teste; falha e repetição são rastreadas; empresa ou destinatário incorreto é bloqueado. Uso real depende de canal habilitado e modelos aprovados quando exigidos, sem garantia de prazo externo.

A12 Publicar relatórios semanais e mensais

Prazo: 16 a 25/10. **Responsáveis:** TEC, DAD e INT. **Esforço:** 24 h. **Dependências:** A09 e A11; A10 para pontos de atenção. **Objetivos:** O4, O5 e O6.

Gerar relatório versionado por empresa e período, disponível no aplicativo. Enviar semanal por WhatsApp e mensal por WhatsApp e e-mail. Sugerir segunda-feira às 9h e terceiro dia do mês às 9h, no fuso da empresa. Confirmar agenda com o dono.

Aceite: repetição do agendamento não duplica envio; atraso de dados é informado; relatório mantém versão, cobertura e status de entrega. Testar mensal com histórico ou período controlado até 15/11 e acompanhar o primeiro fechamento real de novembro em dezembro.

5 Interface validação e lançamento

A13 Integrar a visão do negócio

Prazo: 19 a 25/10. **Responsáveis:** TEC e UX. **Esforço:** 24 h. **Dependências:** A02, A09 e A10. **Objetivos:** O3 e O4.

Conectar cards, gráficos, filtros e evidências a dados reais. Mostrar empresa ativa, última atualização e acesso a importações e relatórios. Priorizar computador e garantir consulta móvel. Remover números fictícios do ambiente real.

Aceite: indicadores conferem com a base; alternância de empresa limpa estado anterior; telas vazias e sem custo não inventam números; navegação por teclado e celular permite concluir os fluxos essenciais.

A14 Ajustar site e ZapChat

Prazo: 19 a 25/10. **Responsáveis:** UX e TEC; conteúdo PR. **Esforço:** 16 h. **Dependências:** A02, A04 e A05. **Objetivo:** O3.

Atualizar posicionamento para gestão e inteligência, explicar convite e conectar cadastro ao onboarding. Perguntar apenas segmento, fontes, prioridade e rotina necessárias. Salvar progresso por empresa/usuário e conduzir à primeira entrada de dados.

Aceite: convidado retoma etapa incompleta, escolhe empresa e chega ao primeiro relatório. Site não anuncia integrações ainda ausentes nem apresenta o piloto como acesso público imediato.

A15 Executar testes integrados

Prazo: 26/10 a 06/11. **Responsável:** QA; correções TEC e INT. **Esforço:** 36 h. **Dependências:** A04 a A14. **Objetivos:** O1, O2 e O6.

Testar acesso cruzado, importações repetidas e conflitantes, arredondamento, despesas recorrentes, cache, conteúdo HTML, relatórios, falhas de envio, celular e recuperação de dados. Usar ambiente separado e registros de teste identificados.

Aceite: nenhuma falha crítica ou alta aberta em autorização, perda/duplicação de dados ou cálculo essencial; demais falhas têm impacto e decisão registrados. Evidências acompanham os casos, sem depender apenas de declaração de funcionamento.

A16 Conduzir piloto acompanhado

Prazo: 29/10 a 08/11. **Responsáveis:** PR e PIL; apoio QA. **Esforço:** 20 h. **Dependência:** liberação dos testes críticos da A15. **Objetivos:** O3, O4 e O5.

Observar primeiro uso, acompanhar atualizações e revisar relatórios de 02/11 e 09/11, sendo o segundo avaliado na etapa final. Registrar dúvidas, ações tomadas e valor percebido. Identificar períodos incompletos para não produzir comparações enganosas.

Aceite: dono consegue atualizar dados e entender evidências; problemas prioritários corrigidos ou escopo explicitamente revisto. Nenhuma métrica de negócio é inventada para justificar a entrega.

6 Operação e aceite final

A17 Preparar publicação e obter aceite

Prazo: 09 a 13/11, com reserva até 15/11. **Responsáveis:** TEC e PR; validação QA e PIL. **Esforço:** 12 h. **Dependências:** A15, A16 e A18. **Objetivos:** O1 a O6.

Executar regressão, conferir configurações de produção, migrações, domínio, canais e plano de reversão. Revisar o relatório semanal de 09/11 com o dono. Registrar checklist, limitações e decisão de disponibilidade.

Aceite: requisitos essenciais abaixo demonstrados e responsáveis identificados. Se faltar canal ou critério essencial, classificar a liberação como piloto restrito com pendência explícita, mediante decisão do responsável; não afirmar conclusão integral.

A18 Preparar suporte e continuidade

Prazo: 02 a 12/11. **Responsáveis:** TEC e PR. **Esforço:** 8 h. **Dependências:** A03 e A12. **Objetivos:** O1, O5 e O6.

Documentar importação, atualização, correção de dados, comunicação de incidentes, backup, restauração e monitoramento. Definir responsável pelo suporte durante o piloto e limite de consumo de serviços. Registrar quem revisará o fechamento mensal em dezembro.

Aceite: restauração ensaiada em ambiente separado, falha de processamento gera registro acionável e dono sabe como pedir ajuda. Tempo de atendimento será acordado conforme capacidade real, sem promessa de suporte ininterrupto.

Matriz de aceite do MVP

Área	Evidência obrigatória	Quem aceita
Acesso	Duas empresas, usuários distintos, operador revogado e anônimo sem acesso indevido	TEC e QA
Dados	CSV e manual conciliados; repetição, correção e sobreposição sem duplicação	DAD e PIL
Lanchonete	Insumo e produto separados; custo/saldo com vigência ou referência	DAD e PIL
Análises	Cálculos reproduzíveis e três regras testadas com lacunas explícitas	QA e PR
Canais	Testes de alerta, semanal e mensal nos canais solicitados, com status e destinatário correto	INT e QA
Uso	Proprietário atualiza dados, entende um ponto de atenção e alterna empresas	PIL e PR
Operação	Restauração, monitoramento, suporte e reversão documentados	TEC e PR

Classificação de problemas

Crítico: exposição entre empresas, perda de dados ou erro financeiro generalizado. Bloqueia uso real. **Alto:** impede um fluxo essencial ou gera informação enganosa. Bloqueia aceite do fluxo afetado. **Moderado ou baixo:** possui contorno claro e não compromete segurança ou fidelidade; requer registro e decisão de prioridade.

7 Contrato de dados e critérios de análise

Modelo inicial do resumo diário

Campo	Regra inicial
Empresa e fonte	Empresa selecionada e autorizada antes do upload; fonte identificada
Data	Dia de operação em formato declarado e fuso definido
Produto	Código de origem, nome e vínculo ao produto canônico da empresa
Quantidade	Unidade declarada; devolução separada de venda conforme modelo
Valor	Valor bruto, descontos e devoluções, ou valor líquido com semântica explícita
Identificador	Chave da origem ou regra única por fonte, dia e produto no modelo agregado
Cobertura	Dias abrangidos e indicação de fechamento completo ou parcial

Não exigir dados pessoais de clientes para as análises propostas. Quando houver várias linhas por dia e produto, agrupar segundo o contrato antes de validar unicidade. Arquivo diário corrigido precisa de tratamento de substituição ou versão, não apenas comparação de hash.

Fórmulas e limites

Vendas líquidas: vendas brutas menos descontos e devoluções, sem subtrair duas vezes valores já líquidos da origem. Quantidade vendida líquida e valores devem seguir o mesmo tratamento de devoluções.

Custo dos itens vendidos: soma da quantidade líquida por produto multiplicada pelo custo unitário aplicável. Custo declarado gera estimativa. Ficha técnica só permite estimativa quando unidades, composição e rendimento estiverem definidos.

Margem bruta estimada: vendas líquidas menos custo dos itens vendidos. Percentual: margem dividida por vendas líquidas quando o denominador for positivo. Tributos, comissões e outras parcelas precisam ter tratamento explícito antes de chamar a métrica de margem de contribuição.

Resultado gerencial estimado: margem calculável menos despesas do período pelo critério definido. Mostrar cobertura; não chamar resultado parcial de lucro líquido. Custo fixo de equipe entra uma vez na competência correspondente, sem dupla contagem da recorrência e do pagamento.

Cobertura de estoque: saldo atual dividido pela saída média diária, quando a série e a unidade forem válidas. Para ingredientes sem consumo confiável, usar mínimo informado e data do saldo. Compra por si só não comprova consumo.

Evidência de cada ponto de atenção

Registrar empresa, intervalo, data de atualização, critério, valores comparados, origem e recomendação. Exemplo de estrutura, sem números inventados: “As vendas deste produto caíram no período comparável. Confira disponibilidade, preço e registro dos dias antes de decidir uma ação.”

O custo de um produto não pode ser atualizado retroativamente sem versionamento ou recomposição explícita. Para dados tardios, relatórios publicados mantêm versão e podem receber uma revisão identificada.

8 Recursos decisões e acompanhamento

Orçamento a fechar

Recurso	Base de cálculo	Decisão necessária
Trabalho	384 h estimadas mais 96 h de reserva; custo por função acordado	Nomes e capacidade até 25/09
Infraestrutura	Banco, hospedagem, armazenamento, domínio e monitoramento	Cotações, responsável e teto até 30/09
Comunicação	Provedor, configuração, mensagens WhatsApp e e-mails	Custos vigentes e limite por empresa até 30/09
Piloto	Tempo do dono para fornecer dados, testar e revisar resultados	Agenda confirmada em A01

Nenhum valor de fornecedor ou contratação está aprovado. Se a capacidade for insuficiente, preservar segurança, importação, várias empresas e os canais requeridos; negociar com o responsável simplificações de interface, abrangência de formatos e operação de ingredientes. Não retirar requisitos silenciosamente.

Decisões que devem sair na primeira semana

- Nome e contato do responsável pela lanchonete; fonte e disponibilidade dos dados.
- Pessoas que executarão cada papel e horas semanais efetivamente disponíveis.
- Limites de orçamento e titularidade das contas de serviços.
- Modelo de custo escolhido para os produtos preparados e quem manterá esse custo atualizado.
- Quem receberá cada relatório por empresa, agenda desejada e preferências de comunicação.

Controle semanal

Usar um quadro com ação, responsável nominal, estado, previsão, horas consumidas, impedimento e evidência de aceite. Estados sugeridos: não iniciada, em execução, em validação, concluída e bloqueada. Todas as ações deste plano começam como não iniciadas; o planejamento não comprova execução.

Na sexta-feira, revisar avanço, defeitos e dependências. Se uma ação crítica atrasar mais de dois dias úteis, reavaliar a sequência e a capacidade. Após 26/10, novos pedidos entram para o ciclo seguinte, salvo correção essencial aprovada.

Dependência dos canais externos

Modelos de mensagens, habilitação de conta, credenciais e retorno de entrega precisam ser validados no provedor escolhido. O aplicativo deve continuar permitindo consulta de relatórios durante falhas de envio, e o responsável deve enxergar a falha. Isso é contingência operacional, não substituição automática do WhatsApp solicitado.

A Meta informa que mensagens iniciadas pela empresa na plataforma usam modelos previamente aprovados e descreve controles do usuário sobre as comunicações. Referência oficial: Meta sobre mensagens de empresas no WhatsApp, consultada em 23/09/2026. Custos e requisitos do provedor escolhido devem ser reconfirmados na contratação.

Continuidade após o MVP

De 16 a 30/11, estabilizar o uso, acompanhar custos e registrar solicitações. Em dezembro, avaliar o primeiro fechamento mensal real de novembro e decidir se o piloto pode receber novos convidados. Só ampliar segmentos, conectores e automações após demonstrar entrada confiável de dados e utilidade para o dono.